



# Formation : Planification et Budgétisation de Projets SI

## **Module 1 : Introduction à la gestion de projets SI**

- Définition et spécificités des projets SI.
- Présentation des outils de planification PERT/CPM.
- Études de cas : Identification des contraintes et objectifs d'un projet.

## **Module 2 : Techniques de planification**

- Construction et analyse des diagrammes PERT.
- Calcul du chemin critique (CPM) pour optimiser les délais.
- Exercice pratique : Élaboration d'un diagramme PERT/CPM.

## **Module 3 : Gestion budgétaire**

- Principes fondamentaux de la gestion budgétaire.
- Utilisation d'Excel pour suivre et analyser les coûts.
- Atelier : Création d'un tableau budgétaire pour un projet fictif.

## **Module 4 : Évaluation du ROI**

- Concepts clés du retour sur investissement (ROI).
- Calcul et interprétation des indicateurs financiers.
- Étude de cas : Évaluation du ROI pour un projet SI.

## **Module 5 : Synthèse et bonnes pratiques**

- Résumé des étapes clés pour une gestion efficace des projets SI.
- Bonnes pratiques pour optimiser la planification et le budget.
- Questions-réponses et retours d'expérience.

Nous contacter:  
Doussou Formation  
Email: [info@doussou-formation.com](mailto:info@doussou-formation.com)  
<http://doussou-formation.com>

